

Sprawozdanie wójta za miesiąc listopad 2020 r.

- **Kolejna dotacja dla Gminy Miękinia.** 2 160 000 zł trafi w przyszłym roku do Gminy Miękinia na budowę powstającego w Miękini żłobka. To efekt rozstrzygniętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „MALUCH+” 2021. Przyznana przez resort dotacja wraz z pozyskanymi w ubiegłym roku środkami z unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wesprze budowę całego obiektu żłobkowo-przedszkolnego na poziomie blisko 86% kosztów. Wkrótce Ministerstwo ogłosi podział środków na bieżące funkcjonowanie żłobków, o które również aplikowała Gmina. Żłobek w Miękini powstaje w ramach budowy obiektu o podwyższonych parametrach energetycznych. Znajdzie się w nim miejsce dla 72 maluchów do 3 roku życia i dla jednej grupy przedszkolaków. Uruchomienie placówki zaplanowano na wrzesień 2021 r.
- **Wsparcie na wymianę ogrzewania.** Tylko w tym roku Gmina Miękinia zawarła 75 umów z mieszkańcami na wymianę źródeł ogrzewania na łączną kwotę 375 000 zł. Wsparcie dla mieszkańców jest realizowane od 2018 r. W latach 2018-2019 dotacje trafiły w sumie do 114 gospodarstw domowych na łączną kwotę 570 tys. zł.
W większości dotacje zostały udzielone na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, w kilku przypadkach na ogrzewanie elektryczne i w kilkunastu na odnawialne źródła energii (pompy ciepła, fotowoltaikę i pelet). Aktualnie trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na przyszły rok.
- **Edukacja w terenie.** W Miękini i Wilkszynie powstały mini-ścieżki edukacyjne. Leśna łamigłówka, lekcja dendrologii, gatunki ptaków, tropy zwierząt czy domek dla owadów to tylko niektóre z licznych edukacyjnych atrakcji. Mini-ścieżki powstały w Miękini przy ul. Mrozowskiej i w Wilkszynie przy ul. Leśnej. Na ten cel Gmina Miękinia przeznaczyła 38 tys. zł.
- **Ścieżki rowerowe w nowej odsłonie.** Dobra wiadomość dla miłośników i amatorów dwóch kółek. Wkrótce będzie można przemierzyć dostępne na terenie gminy Miękinia trasy po małej metamorfozie. Wszystko za sprawą trwających prac związanych z oznakowaniem ścieżek. Na 4 dostępnych trasach, oprócz słupków i tabliczek, znajdziecie również tablice informacyjne z mapami tras. Łącznie w ramach zadania oznakowanych zostanie 76 km

ścieżek na 4 trasach – czerwonej, zielonej, niebieskiej i czarnej. W roli wykonawców, znana z rowerowej pasji, spółka Bike Maraton.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYS. EURO

- **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miękinia w roku 2021- przetarg nieoganiczony**

- Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie gminy Miękinia. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale zamieszkałe.
- Ww postępowaniu złożono dwie oferty:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

Cena oferty: **4 748 772,30 złotych**

oraz

Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 6A

54-519 Wrocław

Cena oferty: **3 891 490,56 złotych**

- Trwa procedura oceny ofert.

- **„Dostawa energii dla potrzeb gminy Miękinia w latach 2021-2022”**

- Przedmiotem zamówienia: jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budynków, obiektów sportowych należących do Gminy Miękinia w latach 2021 – 2022.
- Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w ilości **1 986 236,00 kWh** w terminie **od dnia** 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.
- Do terminu składania ofert do dnia 18.11.2020 wpłynęły następujące oferty:

1.	Respect Energy S.A. Warszawa ul. Ludwika Rydygiera 8 01-793 Warszawa	665 521,86 złotych
----	--	---------------------------

2.	Innogy Polska S.A. Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa	693 587,65 złotych
3.	Energia Obrót S.A. Gdańsk AL. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	728 238,09 złotych

- Trwa procedura oceny ofert.
- **„Dostawa energii dla potrzeb placówek oświatowych w latach 2020 -2022”**
 - Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby placówek oświatowych należących do Gminy Miękinia.
 - Zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w ilości **1 260 000,00 kWh** w terminie **od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.**
 - Do terminu składania ofert do dnia 18.11.2020 wpłynęły następujące oferty:

1.	RENPRO Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 186/4 53-235 Wrocław	452 696,58 złotych
2.	Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8 01-793 Warszawa	461 685,42 złotych
3.	ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce	495 626,04 złotych
4.	Orange Energia Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	460 290,60 złotych
5.	Energia Obrót S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	468 039,60 złotych

- Trwa procedura oceny ofert.
- **„Budowa P&R i B&R w Czernej**
 - Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R) wraz z miejscami dla rowerów (B&R) w miejscowości Czerna na działce nr 57/2. Zamówienie obejmuje branże drogową, sanitarną i elektryczną.
 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30.06.2021 r.
 - Termin składania ofert – do dnia 27.11.2020 r.

**OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
DO 30 TYS EURO**

- **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Willowe i Dębowej w miejscowości Miękinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Termin składania ofert – do dnia 03.11.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 26 lutego 2021 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa:

BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski Sp. J.

Kokorzyce, ul. Akacyjowa 21

- ękinia

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto:

131 856,00 zł.

- **„Remont poboczy dróg gminnych na terenie gminy Miękinia”**

Lokalizacja robót:

- Brzezina – skrzyżowanie ulic Topolowej i Bławatkowej – 1 szt.
- Wilkszyn – łuki na ul. Wiśniowej na wysokości dz. nr 142/33 i 70/164 – 2 szt.
- Wilkszyn – łuk na skrzyżowaniu ul. Wiśniowej i B. Chrobrego – 1 szt.
- Wilkszyn – na wysokości minironda od strony włączenia z ul. Pod Lasem – 1 szt.
- Wilkszyn – łuki ul. Polnej na wysokości dz. nr 574 – 2 szt.
- Wilkszyn – łuki na skrzyżowaniu ul. Polnej z Miłoszyńską – 2 szt.
- Wilkszyn – łuk na skrzyżowaniu ul. Miłoszyńskiej i Marszowickiej – 1 szt.
- Pisarzowice – łuk na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Wrocławskiej – 1 szt.
- Pisarzowice – remont chodnika na wysokości zatoki autobusowej – 1 szt.
- Brzezinka Średzka – nawierzchnia pod wiatę przystankową – 1 szt.

- Brzezinka Średzka – łuk na ulicy Pocztovej – przy włączeniu z ul. Szkolną – 1 szt.
- Żurawiniec – skrzyżowanie ulic Gwiazdzistej i Główniej – 2 szt.

Termin składania ofert – do dnia 04.11.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa: **Zakład Robót Drogowych Mostowych i Ogólnobudowlanych "ZADROBUD II", K.Tomczak S. Tomczak spółka jawna, ul. Ścinawska 28, 56-100 Wołów**

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **114 447,68 zł.**

- **„Dostawa prefabrykowanych progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym”**

Termin składania ofert – do dnia 12.11.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa:

**Biuro Handlowo – Projektowe
Bartosz Sikora
Wrocław ul. Jerzmanowska 17G/2
54-530 Wrocław**

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **39 606,00 złotych.**

- **Zakup i dostawa 35 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z system operacyjnym do Urzędu Gminy Miękinia”**

Termin składania ofert – do dnia 12.11.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 27 listopada 2020 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa:

**PWH WIP
Małgorzata Szczepanik – Grzywocz
ul. Reymonta 23
44-200 Rybnik**

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **85 239,00 złotych.**

- **„Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Miękinia”**

Termin składania ofert – do dnia 18.11.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2020 r.

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę przedsiębiorstwa:

TOYOTA & LEXUS Centrum Wrocław Sp. z o.o.

ul. Legnicka 164-168

54-206 Wrocław

Ww. firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę: brutto: **89 350,00 złotych.**

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP na dzień 24.11.2020 r.

Decyzje o warunkach zabudowy- 2019 rok

Od początku roku 2019 zarejestrowano 268 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 40 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło 308 wniosków.

Wydane decyzje	266 (+1*)
Projekty decyzji	-
Do rozpatrzenia	-
Zawieszenie	28
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	14

Od początku 2019 r. wydano **371** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **41** decyzji CP- łącznie **412** decyzji.

Decyzje o warunkach zabudowy- 2020 rok

Od początku roku 2020 zarejestrowano 210 (+23*) wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 30 (+2*) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - łącznie wpłynęło 240 (+25*) wniosków.

Wydane decyzje	123 (+7*)
Projekty decyzji	47
Do rozpatrzenia	30
Zawieszenie	12
Umorzenie/ bez rozpoznania/ odmowa wszczęcia	28

Od początku 2020 r. wydano **322 (+21*)** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich) oraz **27 (+0*)** decyzji CP- łącznie **349 (+21*)** decyzje.

		• Wnioski	• Wydane postanowienia	• Wydane decyzje
• Decyzje podziałowe	• 2019	• 153	• 109	• 139
	• 2020	• 126 (+8*)	• 92 (+9*)	• 136 (+)

Wypisy

W 2019 r. wydano **1 144** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2020 r. wydano **956 (+88*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

Zaświadczenia

W 2019 r. wydano **326** zaświadczeń

W 2020 r. wydano **466 (+34*)** zaświadczeń

* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 27.10.2020 r. do 24.11.2020 r.)

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
• Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu	2019	26	43
	2020	58	39
• Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wzbudowania	2019	127	47
	2020	-	38
• Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2019	-	23
	2020	13	26

Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2020 rok

Zbycie nieruchomości w miesiącu XI:

- zawarto notarialną umowę na zbycie nieruchomości - dz. nr 24/82, 24/84, 24/86 obręb Błonie,
- zakończono wynikiem negatywnym przetarg na sprzedaż dz. nr 24/88 obręb Błonie
- brak ofert,
- zakończono wynikiem pozytywnym przetarg na sprzedaż dz. nr 29/2 obręb Wilkostów.

Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych za okres od 01.11.2020 r. – 20.11.2020 r.:

- Złożono 5 deklaracje na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 6 425,00 zł,

- Złożono 6 deklaracje na podatek rolny na łączną kwotę odpisu 32,00 zł,
- Złożono 6 deklaracje na podatek rolny na łączną kwotę odpisu 32,00 zł,
- Złożono 7 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę przypisu 10.622,00 zł.

Zadania realizowane w Referacie Inwestycji

- **Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ciągu publicznej drogi gminnej nr 104 898D relacji Lutynia – Krępiec.**
W dniu 05.03.2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym "COM-D" Sp. z o.o., ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor. W ramach niniejszego projektu przyjęto ścieżkę dwukierunkową, szerokości 2,0 m, o łącznej długości 2575 m. W rejonie nowopowstałych zakładów produkcyjnych, przy ulicy Innowacyjnej, zaprojektowano dodatkowo wykonanie peronów przystankowych dla komunikacji zbiorowej wraz z odcinkiem chodnika do skomunikowania ruchu pieszego w tym rejonie.
Wykonano stabilizację, obecnie trwają prace związane ułożeniem nawierzchni asfaltowej. Przewidywany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.
- **Budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini.**
Podpisano umowę z firma „MIRS” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Spalice, ul. Kasztanowa 3, 56-400 Oleśnica. Wartość umowy 7 997 999,97 złotych.
W ramach inwestycji na działce nr 491 przy ul. Dębowej w Miękini zostanie wykonany m.in. budynek demonstracyjny, dojazdy, dojścia, parking, plac zabaw, instalacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, elektryczna, fotowoltaika. Budynek będzie pełnił funkcje żłobka, przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi, stołówką, salą wielofunkcyjną oraz kuchnią. Parter budynku mieści 4 sale zabaw dla dzieci (3 żłobkowe, 1 przedszkolna) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze), przylegające do nich szatnie, salę wielofunkcyjną, stołówkę, pomieszczenia administracyjne i socjalne, zaplecze kuchenne i magazynowe, pomieszczenia techniczne, pomocnicze oraz sanitariaty. Na będą zlokalizowane leżakownie, z każdej sali będzie zapewnione bezpośrednie wyjście na zewnątrz na przylegający do nich taras przykryty pergolą.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 22.06.2021 r.
Obecnie murowane są ścianki działowe oraz montowane są metalowe elementy więźby dachowej.
- **Modernizacja remizy strażackiej OSP w Głosce.**
Modernizacja obejmuje wykonanie ław fundamentowych pod ściany nośne, wymurowanie ścian, wykonanie wieńca, przedłużenie dachu, wykonanie elewacji.
Prace zostały zakończone.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Wilkszyn**
 W ramach zadania zamontowano m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę potrójną, zjazd linowy, karuzelę, bujak sprężynowy, huśtawkę wagową, trampolinę ziemną.
 Wykonawcą prac była firma LUPLE S.c. ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin.
 Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone.
- Zakup i montaż wiat przystankowych.**
 Podpisano umowę na wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Lutynia przy ul. Wrocławskiej oraz w Brzezince Średzkiej przy ul. Główniej.
 Przewidywany termin realizacji 30.10.2020 r.
 Zadanie zakończone.
- Przebudowa dróg gminnych.**
 W ramach w/w zadania zrealizowano dotychczas następujące inwestycje:

 - rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy Akacyjowej w Mrozowie, dotychczas wykonano korytowanie, regulację rowu oraz wzmocnienie gruntu rodzimego. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.,
 - zrealizowano przebudowę ulicy Ogrodowej w Lutyni, w ramach inwestycji wykonano m.in. nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz oświetlenie uliczne z oprawą LED. Prace zostały zakończone i odebrane.
 - przebudowano drogę gminną w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia w miejscowości Brzezina, ul. Polna – etap II, prace zostały zakończone i odebrane.
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika relacji Piszczowice – Wilkszyn.**
 2 września 2020 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Zakres budowy chodnika przyjęto od miejsca połączenia z istniejącym chodnikiem, w miejscowości Piszczowice, do ulicy Magnoliowej w miejscowości Wilkszyn. W ramach przedmiotowej inwestycji przyjęto wykonanie jednostronnego chodnika (lewostronnego zgodnie z przyjętą kilometracją), szerokości 2,0m (nie wliczając szerokości krawężnika i obrzeża), z lokalnymi zwężeniami do szerokości 1,7m. Dodatkowo ze względu na lokalizację przystanków autobusowych, w celu umożliwienia komunikacji pieszej przewidziano wykonanie dwóch odcinków chodnika prawostronnego od km 0+140,40 do km 0+210,80 oraz od km 0+431,70 do km 0+495,70. W ramach inwestycji zostanie również wykonane oświetlenie LED z oprawami o mocy 78W. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 15.12.2020 r.
 Obecnie na ukończeniu są prace związane z budową chodnika po wschodniej stronie drogi oraz wykonywane jest wyniesione przejście dla pieszych, ułożono kabel pod przyszłe oświetlenie.
- Lutynia - droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Wiśniowa i Morełowa.**

W dniu 17.09.2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania, przewidywany termin zakończenia prac 16.11.2020 r. Ulicę Wiśniową, ze względu na rodzaj istniejącej nawierzchni podzielono na dwa odcinki: odcinek „I” – od początku opracowania km 0+000 do km 0+200,00 – odcinek o istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego, odcinek „II” – od km 0+200,00 do końca opracowania km 1+139,00 – odcinek o nawierzchni z destruktu oraz gruntowej. Na odcinku II ulicy Wiśniowej oraz ul. Morelowej założono wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża cementem o $R_m = 2,5-5,0\text{MPa}$ na głębokość 35cm, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.10cm oraz przykrycie warstwą z betonu asfaltowego. Rozpoczęto prace związane z osłonięciem kabli, wykorytowano drogę, wykonano stabilizację na całej długości oraz podbudowę z kruszywa.

- **Zakup i montaż wiat przystankowych do obsługi komunikacji zbiorowej.**
Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości Lutynia przy ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Brzezinka Średzka przy ul. Głównej.
- **Budowa i doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla alternatywnego spędzania czasu.**
Wykonano i zamontowano przyrządy edukacyjne w następujących lokalizacjach:
 - Wilkszyn teren zieleni przy ul. Leśnej („Grające drzewo”, „Hotel dla owadów”, „Leśna skocznia”, „Ścieżka zmysłów”, „Tropy”)
 - Miękinia skwer przy skrzyżowaniu ul. Mrozowskiej z Dolnobrzeską („Leśna łamigłówka”, „Lekcja dendrologii”, „12 obrotowych paneli”).
- **Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Miękinia w ramach programu "Razem Bezpieczniej..."**
Rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia pięciu przejść dla pieszych w miejscowości: Wilkszyn (trzy przejścia), Pisarzowice i Lutynia oraz zakup i montaż dwóch znaków aktywnych z wyświetlaczem informującym o prędkości pojazdu.
Przewidywany termin zakończenia prac 30.11.2020 r..