

## Sprawozdanie Burmistrza – kwiecień 2024 r.

**Przebudowa ulic Marszowickiej i Dębowej w Wilkszynie.** Na długości ok. 270 m zostanie wykonana pełna konstrukcja drogowa z jezdnią o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą zadania jest firma PAKA-BRUK. Zakontraktowana wartość zadania wynosi 725 225,84 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na lipiec 2024 r.

**Nowa przychodnia zdrowia.** 18 marca podpisano umowę na budowę przychodni zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Miękinii. Inwestorem jest Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A, które sfinansuje budowę obiektu. Gmina Miękinia przekazała na ten cel działkę pod budowę. Termin realizacji wyznaczono na najbliższe 20 miesięcy. Usługi medyczne to przede wszystkim specjaliści. Dlatego stale prowadzimy rozmowy, aby rozszerzyć ofertę medyczną dla mieszkańców.

**Rozbudowa żłobka w Lutyni.** 50 dodatkowych miejsc żłobkowych powstanie w Lutyni w ramach rozbudowy istniejącego Żłobka Publicznego przy ul. Polnej. Środki na ten cel Gmina Miękinia pozyskała z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " Maluch +" 2022 – 2029 (edycja 1 i edycja 2) w łącznej kwocie 2 035 025,06 zł, w tym 1 793 100,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i 241 925,06 zł z Budżetu Państwa. Dofinansowanie zostanie przeznaczone zarówno na prace budowlane i wykończeniowe oraz na zakup niezbędnego wyposażenia. Obecnie Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe na rozbudowę obiektu.

**Remonty dróg.** Gmina Miękinia przeznaczy blisko 1,3 mln zł na remont nawierzchni dróg w siedmiu miejscowościach. Planowane remonty dróg obejmą wykonanie nakładek bitumicznych o gr. 5 cm wraz z odtworzeniem poboczy kruszywem łamanym. Zadanie zostanie zrealizowane w następujących lokalizacjach:

- Brzezina - ul. Słoneczna i ul. Markowa;
- Miłoszyn – działka nr 604/2 dr;
- Lutynia – ul. Długa, ul. Kościelna i Słoneczna wraz z łącznikiem;
- Miękinia – ul. Sportowa;
- Mrozów – ul. B. Chrobrego;
- Żurawiniec – ul. Krótka;
- Wilkostów – działka nr 58 dr.

**Przebudowa dróg w Księginicach.** Ruszyły prace związane z przebudową ulic Wrzosowej, Akacjowej i Bzowej w Księginicach. Przebudowa obejmuje odcinek o dł. 365 m poprzez wykonanie jezdni z masy bitumicznej i utwardzonych poboczy. Obecnie trwają prace ziemne pod wykonanie konstrukcji drogowej. Prace wykonuje firma MARKOP za kwotę 379 509,12 zł. Planowany termin zakończenia zadania wyznaczono na koniec czerwca br.

**Ulica Osiedlowa gotowa.** Zakończono przebudowę ulicy Osiedlowej w Miękinii. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 581 536,99 zł. Przebudowany został odcinek drogi o długości 230 m. Wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie.

**Cyberbezpieczny samorząd.** Blisko 450 tys. złotych trafi do Gminy Miękinia na realizację projektu pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Miejskiego. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. serwer z oprogramowaniem, licencje, programy antywirusowe, zabezpieczenia sieci. Pozyskane środki zostaną przeznaczone również na audyty, aktualizację dokumentacji oraz niezbędne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego.

**390 tys. zł dla Gminy Miękinia.** Gmina Miękinia pozyskała środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 390 218, 88 zł na projekt „Rozwój nowej społeczności energetycznej w Gminie Miękinia oraz Powiecie Średzkim”. Głównym założeniem projektu jest utworzenie Klastra Energii i Wodoru. Na terenie gminy Miękinia obserwuje się znaczne zainteresowanie zieloną energią. Stąd też w ramach przedsięwzięcia przewiduje się, poprzez stworzenie koncepcji rozwoju oraz innych działań, utworzenie społeczności energetycznej, która odpowie na te potrzeby.

**Nowe linarium w Miękini.** 19 kwietnia br. w Miękini dokonano odbioru nowo wybudowanego linarium przy boisku sportowym. Powstała wieża wspinaczkowa rozwija infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w centralnej części miejscowości, tworząc spójne zagospodarowanie wraz z pobliskimi boiskami i skateparkiem. Zadanie jest częścią większej inwestycji, w ramach której w Miękini powstanie jeszcze m.in. bieżnia lekkoatletyczna, a w Lutyni działa już identyczne linarium. Środki na ten cel pozyskano z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

**Bike Maraton w Miękini.** 13 kwietnia br. w Miękini odbyło się oficjalne otwarcie sezonu kolarskiego w ramach wydarzenia Bike Maraton. To jedna z największych rowerowych imprez na Dolnym Śląsku. Malowniczymi trasami gminy Miękinia pojechali pasjonaci jednośladów. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były na ulicy Sportowej w Miękini. Oprócz głównych wydarzeń związanych z Bike Maratonem organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla dzieci. Najmłodszy brali udział w minizawodach rowerowych, ale mogli też skorzystać z dmuchańców, czy warsztatów przygotowanych z myślą o najmłodszych. Wiele osób zwróciło uwagę na dobrą pogodę, która w dniu zawodów faktycznie dopisała. Dwudniowe święto sportowe w Miękini, w skład którego wchodził również niedzielny Szosowy Klasyk, należy zaliczyć do bardzo udanych.

## INFORMACJE OGÓLNE

### PODATKI, OPŁATY, WINDYKACJA

#### Informacja w sprawie złożonych deklaracji podatkowych (osoby prawne) za okres od 26.02.2024 r. – 22.04.2024 r.

- złożono 58 deklaracji na podatek od nieruchomości na łączną kwotę przypisu 2 166 935,00 zł
- złożono 20 deklaracji na podatek rolny na łączną kwotę przypisu 2 755,00 zł
- złożono 60 deklaracji na podatek od środków transportowych na łączną kwotę przypisu 38 521,00 zł.

#### Informacja w sprawie wydanych decyzji podatkowych (osoby fizyczne) w okresie od 26.02.2024 r. do 22.04.2024 r.

- wydano 113 nakazów podatkowych na łączną kwotę 170 750,00 zł
- wydano 130 decyzje przypisowe zmieniających wysokość zobowiązania na kwotę 72 563,00 zł
- wydano 103 decyzje odpisowe na kwotę 44 195,00 zł
- wezwano 72 osoby do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- podatnicy gminy Miękinia złożyli 286 informacji podatkowych,
- złożono 129 deklaracji na opłatę śmieciową: przypisy 46 985,00 zł, odpisy 21 659,00 zł.

#### Informacja o podjętych działaniach windykacyjnych za okres od 20.01.2024 r. do 26.02.2024 r.

- wystawiono 30 upomnienia na podatek od nieruchomości osoby prawne,
- wystawiono 372 upomnienia na podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne,
- wystawiono 23 upomnienia na podatek od środków transportu,
- wystawiono 96 upomnień na opłatę śmieciową
- wystawiono 67 tytułów wykonawczych na podatki i 270 opłatę śmieciową.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW W REFERACIE GNPP  
na dzień 22.04.2024 r.**

**Decyzje o warunkach zabudowy – 2023 rok**

<b>WNIOSKI (łącznie: 311 wniosków)</b>	<b>warunki zabudowy</b>	<b>290</b>
	<b>cel publiczny</b>	<b>21</b>
<b>ETAP ROZPATRYWANIA</b>	<b>do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające)</b>	<b>5</b>
	<b>projekty decyzji</b>	<b>5</b>
	<b>zawieszenia</b>	<b>40</b>
	<b>sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania</b>	<b>49</b>
	<b>sprawy zakończone decyzją</b>	<b>212</b>

Od początku 2023 r. wydano:

- **378** decyzji o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
  - **23** decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **401** decyzji.

**Decyzje o warunkach zabudowy – 2024 rok**

<b>WNIOSKI (łącznie: 81 wniosków)</b>	<b>warunki zabudowy</b>	<b>71 (+32*)</b>
	<b>cel publiczny</b>	<b>10 (+3*)</b>
<b>ETAP ROZPATRYWANIA</b>	<b>do rozpatrzenia (trwają czynności wyjaśniające)</b>	<b>30</b>
	<b>projekty decyzji</b>	<b>10</b>
	<b>zawieszenia</b>	<b>1</b>
	<b>sprawy zakończone umorzeniem, pozostawieniem bez rozpoznania lub odmową wszczęcia postępowania</b>	<b>16</b>
	<b>sprawy zakończone decyzją</b>	<b>24</b>

Od początku 2024 r. wydano:

- **91 (+47\*)** decyzje o warunkach zabudowy (w tym przeniesienia i zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
  - **8 (+8\*)** decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym zmiany, dla których wnioski nie są ujęte w rejestrze wniosków o wydanie decyzji, a także decyzje dotyczące wniosków z lat poprzednich)
- łącznie **99 (+52\*)** decyzje.

**Decyzje podziałowe**

		Wnioski	Wydane postanowienia	Wydane decyzje
Decyzje podziałowe	2023	149	102	123
	2024	45(+29*)	22 (+10*)	45(+16*)

**Wypisy**

W 2023 r. wydano **1010** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

W 2024 r. wydano **249 (+107\*)** wypisów i/lub wyrysów ze studium oraz MPZP

**Zaświadczenia**

W 2023 r. wydano **567** zaświadczeń

W 2024 r. wydano **160 (+80\*)** zaświadczeń

---

\* różnica w ilości spraw i wydanych dokumentów, prowadzonych na wniosek, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (od 28.02.2024 r. do 22.04.2024 r.)

---

**Decyzje adiacenckie**

		Wszczęte postępowania	Wydane decyzje
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału	2023	54	66
	2024	-	1
Decyzje o opłacie adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury	2023	29	14
	2024	14	14
Decyzje o opłacie z tytułu renty planistycznej	2023	6	13
	2024	-	-

Od początku 2024 r. wydano **14** decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na kwotę **23 736,00 zł** i **1** decyzję z tyt. podziału na kwotę **1 380,00 zł**.

W 2023 r. wydano:

- 66 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. podziału na łączna kwotę **239 565,00 zł**
  - 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania infrastruktury technicznej na łączną kwotę **23 736,00 zł**;
  - 9 decyzji ustalających rentę planistyczną na łączną kwotę **765 086,17 zł**.
-

## Gospodarowanie mieniem komunalnym – 2024 rok (do 22.04.2024 r.)

### Nabycie nieruchomości w 2024 r.

- wypłacono należne odszkodowania za przejęcie na własność Gminy Miękinia gruntów w ramach remontu ul. Osiedlowej w Miękini, zgodnie z trzema decyzjami Starosty Średzkiego, obejmującymi dz. nr 359/10, 359/12, 359/14, 359/16 obręb Miękinia.

### Sprzedaż nieruchomości w 2024 r.

Ogłoszono i przeprowadzono przetargi nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości, zakończone **wynikiem pozytywnym**:

- lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Parkowej 1 w Kadłubie – uzyskana cena 65 000 zł brutto,
- dz. nr 382/1 obręb Lutynia – uzyskana cena 317 340 zł brutto,
- dz. nr 223/4 obręb Lutynia – uzyskana cena 296 184 zł brutto.

Planowane wpływy do budżetu gminy z ww. sprzedaży wynoszą **678 524 zł**

- przeprowadzono przetarg na sprzedaż dz. nr 453/19 obręb Miękinia zakończony **wynikiem negatywnym** – brak ofert.

### Pozostałe czynności:

- zawarto umowę użyczenia z SOK w Miękini, obejmującą dz. nr 64/7 obręb Źródła, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska wraz infrastrukturą towarzyszącą.
- przygotowano informację do raportu o stanie gminy obejmującą sprzedaż nieruchomości komunalnych i nabywanie gruntów do zasobu gminnego w 2023 r.

## INWESTYCJE

### 1. Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Miękinia

Umowa nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. na: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:

- 1) Księginice, ul. Wiśniowa, Klonowa, Słoneczna,
- 2) Mrozów ul. Piastowska
- 3) Łowęcice 150 153
- 4) Pisarzowice ul. Wrocławska i Torowa

Wykonawca Zakład Robót Teletechnicznych „TELF.A. Wykonawca przedstawił koncepcje, dokumentacje w trakcie uzgadniania z instytucjami. Termin wykonania 10.05.2024

### 2. Przebudowa dróg gminnych

- 3 sierpnia podpisano umowę z firmą MABUD INVEST na przebudowę ulicy Osiedlowej w Miękini. Całkowita wartość zadania wynosi 1 581 536,99 zł. Wykonanie prac zaplanowano w ciągu najbliższych 8 miesięcy. Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 230 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. **Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie rozliczenia**

- Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Kościuszki w miejscowości Miękinia, w zakresie budowy chodnika oraz kanalizacji teletechnicznej na długości ok. 65 m. Wykonawcą zadania jest FHU MARKOP Marcin Szmyt za kwotę 147 108,00 zł. Zadanie odebrane.
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Kokorzycach. Została podpisano umowa z firmą Zakład Robót Drogowych, Mostowych i Ogólnobudowlanych Zadrobud II K. Tomczak, S. Tomczak na kwotę 187 742,28 zł. Rozpoczęto prace przygotowawcze. Trwają prace przy wykonaniu podbudowy (układana jest stabilizacja), równocześnie trwają prace przy układaniu krawężnika wraz ze ściekiem ulicznym 1-rzędowym. Na początek maja planowane jest układanie masy asfaltowej.
- Przebudowa ulicy Marszowickiej i Dębowej w miejscowości w Wilkszyn wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Została podpisano umowa z firmą PAKA BRUK Sp.z o.o. siedziba Wrocław ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego na kwotę 725 225,84 zł. Termin wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową. Wykonawca prowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wykonano studnie rewizyjne w najbliższym czasie rozpoczną się prace brukarskie
- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Akacjowej i Bzowej w miejscowości w Księginice. Została podpisano umowa z firmą P FHU MARKOP Marcin Szmyt za kwotę na kwotę 379 509,12 zł. Termin wykonania 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Przekazano plac budowy oraz dokumentację projektową. Wykonawca wykonał podbudowę pod masę asfaltową, jeszcze w tym miesiącu planowane jest układanie masy asfaltowej

### 3. Naprawa dróg gminnych

- Ogłoszono przetarg na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych” na rok 2024. Trwają remonty cząstkowe od następnego tygodnia rozpocznie się drugi etap remontów min. w Lutyni, Brzezynie, Gałowie, Pisarzowicach

### 4. Prace w zakresie PT dróg gminnych

„B i P” JAROSŁAW BRODA umowa nr 192/2021

- **Brzezinka Średzka - przebudowa ul. Zacisznej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Sosnowej i Dębowej** – w trakcie opracowania
- **Mrozów - przebudowa ul. Wrzosowej** – w trakcie opracowania.

Umowa nr 286/2023 z dnia 30.10.2023 r. BIZ DROG Piotr Buczko i Paweł Zalewski:

- **Przebudowa ul. Wrzosowej w Lutyni** – w trakcie opracowania. Uzgodniono koncepcje, dokumentacja w trakcie uzgadnia z instytucjami.



## **5. Budowa świetlicy wiejskiej w Źródłach**

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Źródłach. Zaprojektowano następujące obiekty: budynek świetlicy(wyposażony min. W gruntową pompę ciepła, instalacje fotowoltaiczną; zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parking , chodniki, boisko ze sztuczną nawierzchnią i piłko chwytem, infrastrukturę towarzyszącą (przyłącza). Została podpisana umowa z INWESTPOLSKA-SM Sp. z o.o., na kwotę 2 931 755,98 zł. **Zadanie zakończone i odebrane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.**

## **6. Przebudowa systemu rowów odwadniających na terenie miejscowości Wilkszyn**

Projekt w trakcie realizacji, cały czas brak pozwolenia wodno-prawnego z wód polskich

## **7. Przebudowa budynku UGM**

W kolejnym etapie planowana jest przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu.

## **8. Przebudowa drogi gminnej relacji Lutynia-Zakrzyce-Gałów ETAP II**

Gmina uzyskał dofinansowanie na 2 etap zadania. **Wybrano wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Berger Bau na kwotę 6 464 048,95 zł. Przekazano plac budowy i dokumentację. Trwają prace przygotowawcze, roboty ziemne, zarurowania, frezowanie starej nawierzchni**

## **9. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Klęka-Białków-Głoska"**

Wybrano wykonawcę zadania. „Przebudowy etapu Klęka -Białków”. **Najtańszą ofertę złożyła firma Berger - Bau z Wrocławia. Łączna kwota inwestycji wynosi 4 036 897,00 zł, w tym wkład Gminy 2 050 000,00 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora). Uzgodniono organizację ruchu oraz przekazano plac budowy. Trwają prace przygotowawcze, roboty ziemne, zarurowania, frezowanie starej nawierzchni, układanie krawężnika pod ścieżkę rowerową**

## **10. Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej relacji Brzezina- Brzezinka Średzka"**

Zadanie zakończone. Łączna kwota inwestycji wyniosła 3 848 353,62 zł, w tym wkład Gminy 737 921,07 zł (co stanowi 100% wkładu własnego inwestora).

## **11. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Zamkowej i fragmentu ulicy Odrzańskiej w miejscowości Mrozów**

Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych - ul. Zamkowej i fragmentu ul. Odrzańskiej w miejscowości Mrozów za kwotę 79 950,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 9 miesięcy od daty podpisania umowy. **Wykonawca przedstawił koncepcje , dokumentacja w trakcie uzgadnia z instytucjami.**



## 12. Pomoc finansowa dla Gminy Kąty Wrocławskie na realizację zadania „Skomunikowanie A4-S5, budowa wojewódzkiej Kąty Wrocławskie -Blonie

Uzgodniono przebieg na terenie gminy Miękinia trwa procedura przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej. Przekazana dokumentacja sprawdzona, wybrano jeden z wariantów. **W ostatnim czasie przekazano koncepcje wybranego wariantu.**

## 13. Budowa drogi łączącej ul. Polną oraz ul. Porzeczkową w Lutyni

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. **W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie łącznika wraz z infrastrukturą**

## 14. Poprawa warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępic w gminie Miękinia

Wykonano opracowanie projektowo - kosztorysowe w ramach zadania pn. "Rozbudowa układu wodno-kanalizacyjnego dla obsługi strefy aktywności gospodarczej Krępic". 10 lipca podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Sitkowski" Piotr Sitkowski na realizację robót w zakresie poprawy warunków obsługi i rozwoju strefy przemysłowej Wróblowice – Krępic w gminie Miękinia. Wartość umowy 17 498 004,48 zł. Pracę obejmują budowę drogi (obwodnica terenów przemysłowych), branże teletechniczną, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni oraz tłoczni ścieków, budowę sieci wodociągowej. Trwa budowa rurociągów przesyłowych oraz rurociągu grawitacyjnego w Żurawińcu. Wykonywano podbudowę pod nawierzchnie asfaltową obwodnicy Krępic.

## 15. Stworzenie warunków dla rozwoju podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wykonano koncepcje, programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacowania wartości robót dotyczących budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, ujęcia i stacji uzdatniania wody w gminie Miękinia. Ogłoszono przetarg na budowę oczyszczalni oraz rurociągów przesyłowych. Żadna z firm nie złożyła oferty

## 16. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Miękinia - z udziałem środków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Budowa nowych placów zabaw w miejscowości Miękinia i Lutynia. **W Lutyni zadanie zakończono i odebrano. W Miękini trwają prace wykończeniowe. W kwietniu planowane jest otwarcie placu zabaw. Ogłoszono przetarg na przebudowę boiska wraz bieżnią i budynkiem szatniowym w miejscowości Miękinia planowane składanie ofert na 19 kwietnia 2024**

## 17. Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miękinia

Zadanie obejmuje: wymiana istniejących przepompowni ścieków w ciągu Lutynia -Wilkszyn; rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej relacji Miękinia- Mrozów; naprawa i wymiana istniejących studni rewizyjnych betonowych z odtworzeniem nawierzchni. Zabudowane zostały tłocznie ścieków, aktualnie trwa ich włączenie do systemu gminnego przesyłania ścieków przy ul. Wodnej we Wróblowicach i ul. Wrocławskiej w Krępicach. **Wykonano**

dokumentacje na kanalizacje tłocznią relacji Miękinia – Mrozów w zeszłym tygodniu rozpoczęto układanie kanalizacji na wyżej wymienionym odcinku

**18. Przebudowa istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji Lutynia - Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury - z udziałem środków: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW)**

31.10.2023 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 270 600,00 zł. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych – 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

**19. Budowa Centrum Integracji i Innowacji w Kadłubie**

W oparciu o umowę nr 280/2023 z dnia 27.10.2023 r. na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Centrum Integracji i innowacji w Kadłubie wykonawca przedstawił koncepcje projektowanego budynku wraz zagospodarowaniem terenu. **Trwa opracowanie projektu technicznego**

**20. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Układ komunikacyjny - Rządowy Fundusz polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę dróg do obsługi terenów przemysłowych na terenie gminy Miękinia. Wykonawca przedstawił , uzgodnił koncepcje i założenia

**21. Przebudowa ulicy Zacisze w miejscowości Brzezina - etap I**

**Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi.**

**22. Budowa chodnika wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wiśniowej w Wilkszynie - projekt techniczny**

**W II kwartale br. planuj się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.**

**23. Przebudowa ulicy Zielonej w Miękini**

**W II kwartale br. planuje się wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi.**

**24. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia - Błonie**

**W II kwartale br. planuj się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Obecnie trwa etap podpisania porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miękinia zadania pn.: Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 341 relacji Miękinia – Błonie.**

**25. Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w Miękini - z udziałem środków programu FENIKS 2021-2027**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą ECOSYSTEM Usługi Inżynierskie na kwotę 269 985,00 zł. Termin wykonania – 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawił pierwsze koncepcje. **Uzgodniono koncepcje , lokalizację stacji ładowania , oraz wiaty na rowery. Trwają procedury uzgodnieniowe**

**26. Rozbudowa żłobka w Lutyni w ramach 1 edycji programu MALUCH+ 2022-2029**

Projektant przekazał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. **Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, aktualnie trwa sprawdzanie ofert**

**27. Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

W ramach zadania zostaną wykonane dodatkowe odwierty pod przyszłe studnie głębinowe. **Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.**

**28. Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.**

**Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła wraz z drogami dojazdowymi .**

**29. Przebudowa ul. Marszowieckiej w Wilkszynie w zakresie budowy peronu autobusowego" - z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**Zadanie zakończono i odebrano**

**30. W zakresie zadań bieżących realizowane są zadania związane m.in. z:**

- +** bieżącym utrzymaniem dróg (uzupełnianie oznakowania dróg, oznakowanie poziome dróg, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, koszenie poboczy, naprawa i utrzymanie nawierzchni dróg oraz infrastruktury towarzyszącej),
- +** eksploatacją, naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- +** organizacją i nadzorowaniem publicznego transportu zbiorowego, utrzymaniem gminnych przystanków,
- +** utrzymaniem placów zabaw, boisk i innych terenów rekreacyjno – sportowych.