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Miękinia, 24.10. 2024 r.

Referat Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Miękini

Komisja do spraw gospodarczych 
budżetu i finansów 
Sprawozdanie 
,,Budowa SUW na terenie gminy Miękinia wraz z drogą dojazdową zapewniającą  obsługę stacji ,,
Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach LSSE - Zaopatrzenie w wodę - Rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych
Podpisano umowę dla zadania pn. „Budowa nowej stacji uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia wraz z drogą dojazdową (ul. Familijna i Spacerowa w Źrodłach) zapewniającą obsługę stacji” 
Wykonawca: TERLAN Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań. 
Podwykonawca (budowa dróg) : Bruk-Pol s.c. , Źródła ul. Wiśniowa 3, 55-330 Miękinia 
Podwykonawca (projekt SUW): Esko-Konsulting sp. Z o. o. , ul. W. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra 
Kwota brutto: 46 229 114,22 złotych.
Termin realizacji inwestycji :19.08.2026 r.
Podpisano również umowę na wykonanie usługi: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ETAP 2”.
Nadzór: ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła, ul. J. Brzechwy 3, 49-305 Brzeg, 
Kwota brutto: 897 408,00 złotych
Termin realizacji inwestycji :19.08.2026r. (+ 60 miesięcy przeglądy w okresie gwarancji )
Zaawansowanie prac:

1. Rozpoczęto prace związane z budową drogi - ul. Familijna,
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2. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej .
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3. W zakresie umowy nie było oświetlenia ulicznego ul. Familijnej , wykonawca przygotuje  wycenę robót dodatkowych (10 lamp).
4. Rozpoczęto prace projektowe: został przygotowany projekt koncepcji budynku wraz z technologią, m.in. trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do wydania decyzji środowiskowej 

Założenia PFU:
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Zadanie powiązane : Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia - zadanie dofinansowane z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podpisano umowy:

Zadanie I - Wykonanie odwiertów studziennych na ujęciu w Lutyni oraz na ujęciu Kadłub – Źródła, w tym: nowe odwierty studzienne na ujęciu w Lutyni - 2 szt., nowe odwierty studzienne na ujęciu Kadłub – Źródła - 6 szt.
Kwota brutto:  7 362 780,00 zł, 
Wykonawca:  ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 
Podwykonawca: Hydrowiert Kirchke&Skowron Sp. J., ul. Lecha i Marii Kaczyńskich  15 lok.3.1., 97-400 Bełchatów 
Termin realizacji inwestycji : 19.05.2026 r.
Zadanie 2 pn.: „Wykonanie rurociągów do przesyłu wody surowej łączących studnie ze stacjami uzdatniania wody w lokalizacjach Lutynia, Kadłub i Źródła” 
Wykonawca : My Wave – Ewelina Matuszkiewicz, ul. Kościuszki 46, 55-330 Mrozów. 
Kwota brutto : 10 284 276,00 złotych.
Termin realizacji inwestycji : 19.05.2026 r.
Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn ,, Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Miękinia”
Nadzór: Hasder Przemysław Derkacz , ul. Piechowicka 25, 54-049 Wrocław 
Kwota brutto: 158 042,70 złotych 
Termin realizacji inwestycji : 19.05.2026 r.
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___________________________________________________________________________________________________________________________

Urząd Miejski w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia ● tel. 71 735 92 28 ● fax 71 733 64 00 ● e-mail: urzad@miekinia.pl ● internet: www.miekinia.pl  
NIP 913-00-05-213 ● REGON 000539288 ● Nr konta 50 1090 2444 0000 0001 4715 0941 Santander Bank Polska S.A.
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